
令和７年6月21日（土）

奈良県 郡山土木事務所
三郷町 環境整備部 下水道課

奈良県広域水道企業団（三郷事務所）

県道 王寺三郷斑鳩線

（三郷町立野南1丁目）の道路変状について
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１．これまでの経緯
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これまでの経緯

4月30日撮影

ひび割れ状況① ひび割れ状況②(約10cm)

4月30日撮影

4月28日(月) ○定期パトロール時に職員がひび割れを発見

4月30日(水) ○ひび割れの進行を確認（約10cm）
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これまでの経緯

ひび割れ部分をレミファルトで
応急復旧

4月30日撮影 5月3日撮影

片側交互通行状況
(4月30日 19時～)

4月30日(水) ○ひび割れの進行を確認したため、ひび割れ部分を応急復旧
○19時から片側交互通行規制を開始
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これまでの経緯

ひび割れ
拡大状況①

5月8日撮影 5月8日撮影 5月8日撮影

ひび割れ
拡大状況②

ひび割れ
拡大状況③

5月8日(木) ○ひび割れが沈下のみでなく、水平方向に拡大していることを確認
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これまでの経緯

舗装撤去状況①

5月8日撮影 5月8日撮影

舗装撤去状況②

5月8日撮影

全面通行止状況
（5月8日 12時～）

5月8日(木) ○舗装を撤去し、陥没の有無の確認を行ったが、原因は特定できず
○12時より全面通行止を開始
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これまでの経緯

6月19日撮影

観測状況

5月8日(木) ○移動量・移動方向を把握するための観測を開始
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これまでの経緯

5月15日撮影

5月14日撮影

大型土のう設置のための
工事用進入路の設置状況

5月13日撮影

ボーリング調査実施状況

5月13日(火) ○変状を抑えるため、道路下に大型土のう設置を決定
○工事用進入路工事を開始
○土質状況を確認するため、ボーリング調査を開始
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これまでの経緯

5月19日撮影5月19日撮影

シート設置状況（防水対策）大型土のう設置状況

5月15日(木) ○大型土のう設置開始

5月19日(月) ○ひび割れからの雨水の侵入を防ぐため、路面に防水シートを設置



5月27日(火) ○大型土のう設置完了
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これまでの経緯

6月17日撮影

大型土のう設置完了

6月13日撮影

※大型土のう設置後、変状が小さくなっていることを確認

6月13日撮影

6月13日撮影



6月10日(火) ○変状の原因究明のため、専門家による現地視察を実施
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これまでの経緯

6月10日撮影

専門家の現地視察状況 会議室での説明状況

6月10日撮影



下水道管の対応状況

上流マンホール
(汚水ポンプ設置)

下流マンホール
(排水ホース接続先)

水道管の対応状況

ストッパー設置箇所
（弁）

ストッパー設置箇所
（弁）

区間断水

圧送区間

これまでの経緯（水道管、下水道管の対応状況）
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2．現地状況について
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変状の時系列状況（全景状況 4月30日航空撮影）

変状確認範囲

⑦ブロック塀の亀裂

⑧擁壁目地部の開き ⑨擁壁の亀裂

①縁石の開き

②アスファルト舗装開口亀裂

④擁壁の亀裂⑤アスファルト舗装亀裂

⑥コンクリート舗装亀裂
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変状の時系列状況（全景状況 6月17日航空撮影）

変状確認範囲

変状を抑えるために、
大型土のうを設置

ひび割れからの水の侵入を防ぐため、
路面に防水シートを設置
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変状の時系列状況（変状箇所の詳細状況）
5月15日撮影①縁石の開き

5月15日撮影 6月17日撮影
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変状の時系列状況（変状箇所の詳細状況）

②アスファルト開口亀裂
5月12日撮影5月8日撮影

5月15日撮影 6月17日撮影
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5月12日撮影

③擁壁下の亀裂

県道

5月12日撮影

○亀裂付近で、常時湧水が確認される。

※大型土のうを設置したため、現状は不可視部となり確認できない

変状の時系列状況（変状箇所の詳細状況）
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④擁壁の亀裂、⑤アスファルト舗装亀裂

5月19日撮影 6月17日撮影

変状の時系列状況（変状箇所の詳細状況）
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⑥コンクリート舗装亀裂
5月14日撮影 6月17日撮影

変状の時系列状況（変状箇所の詳細状況）
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⑦ブロック塀の亀裂 5月15日撮影

5月15日撮影

変状の時系列状況（変状箇所の詳細状況）

6月17日撮影
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⑧擁壁目地の開き

6月17日撮影

変状の時系列状況（変状箇所の詳細状況）
※現況のみ（5月の写真はなし）

6月17日撮影
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変状の時系列状況（変状箇所の詳細状況）

⑨擁壁の亀裂

6月17日撮影5月15日撮影



専門家による現地視察（6月10日）

○地盤工学を専門とする大学教授による現地視察を実施。

主な意見

○まずは、今回の原因が何かを特定するために、調査を行っていくこと。

⇒土質調査、地下水位観測調査、パイプ歪計観測調査、
変状観測調査（移動杭観測、地盤伸縮計観測）を実施していく。
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3．復旧に向けた調査について
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郡山土木事務所による調査計画について（1/3）

変状確認範囲

調査平面図 ※調査①～③の調査位置

Br-3

Br-2

Br-1
Br-4

Br-5

～実施する内容～
①土質調査
②地下水位観測調査
③パイプ歪計観測調査
④変状観測調査（移動杭観測）
⑤変状観測調査（地盤伸縮計観測）
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土質調査について

①土質調査
○地中の土質（砂、岩など）や、土の硬さを確認するための調査。
○5本実施予定の内、既に2本は完了済で、残る3本をこれから実施。

Br-3 調査位置Br-2 調査位置
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地下水位観測調査、パイプ歪計観測調査について

②地下水位観測調査

○地下水位線を観測するための調査。
○土質調査終了後、観測機器を
ボーリング調査孔内に設置し、
観測を行う。

○これまでの観測では、地表面から
約1.6m下に地下水位があることを
確認。

③パイプ歪計観測調査

○地中内のどの部分が動いているか
を観測するための調査。

○土質調査終了後、観測機器を
ボーリング調査孔内に設置し、
観測を行う。

○これまでの観測では、
動きは確認されていない。

土塊に動きが生じると、
パイプ歪計が動き、変形する。
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郡山土木事務所による調査計画について（2/3）

P1

P8

P7

P2

P4
P6

P10
P11

P12
P17P18

P19

変状確認範囲

調査平面図 ※調査④の調査位置 【P1～P12】
5月8日より
観測開始

P9
P5
P3

観測基準点
(固定点)

～実施する調査～
①土質調査
②地下水位観測調査
③パイプ歪計観測調査
④変状観測調査（移動杭観測）
⑤変状観測調査（地盤伸縮計観測）
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変状観測調査（移動杭観測）について

④変状観測調査（移動杭観測）
○観測基準点（固定点）に対して、各杭の移動量・移動方向を毎日観測。
○P1～P12は、5/8より観測開始。
※大型土のう設置後は、移動量が小さくなっていることを確認

変状観測調査（移動杭観測）状況
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変状観測調査（移動杭観測） 観測結果 (P6、P11)

変位 大 変位 小

5/8
移動杭観測開始

5/15
大型土のう設置開始

5/27
大型土のう設置完了

19日間(5/9～5/27)で
P6  :約55.2cm
P11:約41.6cm

13日間(5/28～6/9)で
P6  : 0cm
P11:約0.4cm

※大型土のう設置後、変状が小さくなっていることを確認
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郡山土木事務所による調査計画について（3/3）

地盤伸縮計

変状確認範囲

調査平面図 ※調査⑤の調査位置

～実施する調査～
①土質調査
②地下水位観測調査
③パイプ歪計観測調査
④変状観測調査（移動杭観測）
⑤変状観測調査（地盤伸縮計観測）
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変状観測調査（地盤伸縮計観測）について

⑤変状観測調査（地盤伸縮計観測）
○アスファルトの開口亀裂をまたぐように機器を設置し、亀裂の動きがあるかどうかを
リアルタイムで自動観測するために実施。

○6/20に機器設置完了。6/23の週に観測を開始する予定。

地盤伸縮計の設置位置 機器のイメージ図

アスファルトの
開口亀裂
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4．通行規制について
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通行規制について

地盤伸縮計

変状確認範囲

歩行者動線

車両通行止

車両通行止

変状確認範囲外に、
歩行者動線を設置

↓
歩行者の通行を可とする
※ただし、通行止の基準有
※車両は引き続き通行止
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通行規制について

○変状確認範囲外に設置した歩道について、歩行者通行(自転車は降りて、押してく
ださい)を可とする。
※車両については、引き続き、通行止となります。

ただし、歩行者の安全を確保するため、地盤伸縮計の変状が『2mm/1時間』を
2回連続で観測した場合、警報器（赤ランプ）が点灯しますので、通行しないで
下さい。

○警報器が点灯した場合、職員で現地確認を行い、安全が確認できた場合は、
警報器（赤ランプ）を消灯し、通行止を解除します。

○地盤伸縮計のデータは、郡山土木事務所のHPから確認できます。
（郡山土木事務所のHP内の掲載場所については、後ほどご説明します。）
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通行規制について

三郷駅 三郷駅

地盤伸縮計

警報器

警報器

警報器

警報機の
設置事例

赤
ラ
ン
プ
が

点
灯
し
て
い
る
場
合
は
、

通
行
し
な
い
で
下
さ
い

奈
良
県
郡
山
土
木
事
務
所

現地に注意看板
を設置予定
（記載イメージ）

注意看板
注意看板
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5．次回住民説明会の開催予定
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次回住民説明会の開催予定

○早期復旧に向け、調査実施後は、復旧工法の検討
を進めていきます。復旧計画の完成後、再度、住民
説明会を開催させていただきます。
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6．郡山土木事務所からの情報発信について
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郡山土木事務所からの情報発信について
○郡山土木事務所のHP（『奈良県 郡山土木事務所』で検索願います。）
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郡山土木事務所からの情報発信について
○郡山土木事務所のHP（『奈良県 郡山土木事務所』で検索願います。）
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郡山土木事務所からの情報発信について
○三郷町 都市建設課のHP（『三郷町 都市建設課』で検索願います。）
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郡山土木事務所からの情報発信について
○三郷町 都市建設課のHP（『三郷町 都市建設課』で検索願います。）


